

REAUVILLE - TRANSFORMATION D UNE GRANGE POUR ACCUEILLIR LA MAIRIE

AVENANT N°1 AU CONTRAT COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Offre émise le 09/06/2026 et valable jusqu'au 09/07/2026
Référence à rappeler sur votre commande :
Avenant A44S242K n°1/0 au contrat A44-S-2024-004M/0

ENTRE LES SOUSSIGNES, D'UNE PART

COMMUNE DE REAUVILLE (MAIRIE)

SIRET : 212 602 619 00018

2 PLACE DE LA MAIRIE

26230 REAUVILLE

Forme juridique : Commune et commune nouvelle

Ci-après désignée "le client"

Représentée par Monsieur,

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

ET D'AUTRE PART

BUREAU ALPES CONTROLES

SIREN : 351 812 698

Siège social : 3 Bis Impasse des Prairies - Annecy-
Le-Vieux - 74940 ANNECY

SAS au capital de 2 000 000 euros

Ci-après désignée
"BUREAU ALPES CONTROLES"

Représentée par Monsieur Arnaud BUSQUET,
Directeur Général,

Ayant donné tous pouvoirs au signataire désigné ci-
dessous

Le présent contrat comporte 3 pages. Les annexes figurant dans le paragraphe "Documents Contractuels" font partie intégrante de celui-ci et forment un ensemble indissociable.

Le Client s'engage à en avoir pris connaissance avant la signature du contrat et reconnaît ainsi les avoir acceptées intégralement et sans réserve.

Toute modification du présent contrat par le Client, non validée par la société BUREAU ALPES CONTROLES, rendra celui-ci nul et non avenu et donnera lieu à l'édition d'une nouvelle offre. Seules les modifications relatives aux données client mentionnées dans la **Fiche Client** pourront être acceptées.

Le client

Le / /

La société BUREAU ALPES CONTROLES

Le / /

OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier le contrat n°A44-S-2024-004M/0 et ses éventuels avenants.
Les autres termes et conditions contractuels non visés par cet avenant demeurent inchangés.

Durée prévisionnelle de l'exécution des travaux

Avant le présent avenant : 12 mois

Après le présent avenant : 18 mois

HONORAIRES

Honoraires du présent avenant	920,00 euros HT (soit 1 104,00 euros TTC)
Nouveaux honoraires du présent contrat	5 910,00 euros HT (soit 7 092,00 euros TTC)
Montant déjà facturé	4 640,00 euros HT (soit 5 568,00 euros TTC)
Montant restant à facturer du présent contrat	1 270,00 euros HT (soit 1 524,00 euros TTC)
Commentaire :	
Réalisation de 4 inspections communes et 6 visites supplémentaires	

DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le présent avenant est composé du tableau de décomposition des honoraires.

Les missions retenues seront réalisées selon les conditions générales de vente disponibles dans un format téléchargeable et imprimable aux adresses suivantes :

Conditions générales de vente :

<https://espace-client.alpes-controles.fr/conditions/CGVC200SPS/02062026>

Envoyé en préfecture le 18/06/2026

Reçu en préfecture le 18/06/2026

Publié le 18 JUIN 2026

ID : 026-212602619-20260615-2026_06_15_044-DE



ALPES CONTRÔLES

MISSION DE COORDINATION SPS Décomposition du prix global et forfaitaire

Mairie de Réauville
Transformation d'une grange pour accueillir la nouvelle mairie et aménagements des abords

Devis effectué le : 21/02/2024

Auteur du devis : Antoine JOUVAL

Validité de l'offre : 3 mois

Devis effectué selon les indications suivantes

Montant des travaux : 830 000 €
Durée des travaux : 12 mois
Estimation du nombre d'entreprises : 10
Catégorie SPS de l'opération : 2ème niveau SPS
Début des travaux : Juin 2024
Lieu de l'opération : Route d'Allan 26320 REAUVILLE

Coordonnateur SPS titulaire : Thomas Gaël DUCHEMIN-BRUNEEL agréé niveau 2 et 3
Coordonnateur SPS suppléant : Antoine JOUVAL agréé niveaux 1, 2 et 3

LIBELLE	Prix unitaire €	Quantité U	Montant HT €
PHASE CONCEPTION			
Ouverture du Registre-Journal de la Coordination	35,00 €	1	35,00 €
Visite du site et analyse de l'environnement	70,00 €	1	70,00 €
Examen du dossier de conception sur chaque phase	280,00 €	1	280,00 €
Participation aux réunions de conception	140,00 €	1	140,00 €
Analyse des risques liés aux interventions ultérieures	175,00 €	1	175,00 €
Elaboration du Plan Général de Coordination	230,00 €	1	230,00 €
Sous-total HT conception			930,00 €
PHASE REALISATION			
Réunion de préparation avec les entreprises	210,00 €	1	210,00 €
Réalisation des inspections communes et harmonisation des PPSPS	80,00 €	10	800,00 €
Participation aux réunions hebdomadaires pour coordination des interventions	160,00 €	6	960,00 €
Visites inopinées pour vérification de l'application des mesures définies dans le PGC	100,00 €	12	1 200,00 €
Tenue et mise à jour du Registre-Journal de la Coordination et mise à jour du PGC	540,00 €	1	540,00 €
Sous-total HT réalisation			3 710,00 €
PHASE RECEPTION			
Finalisation et remise du DIUO	350,00 €	1	350,00 €
Sous-total HT réception			350,00 €
TOTAL GENERAL HT			4 990,00 €
