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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DROME
Mairie de REAUVILLE

DELIBERATION N°2026-07-20-49
CONSEIL MUNICIPAL du 20 juillet 2026

L'an deux mil vingt-six, le vingt juillet 4 18 heures 45 minutes, le Conseil municipal de la
Commune de Réauville diment convoqué, s'est réuni en session ordinaire a la salle du Conselil,
sous la présidence de Monsieur Norbert PERRIN, Maire.

Date de convocation : 13 juillet 2026

Nombre de Conseillers en fonction : 11

Présents : Monique ALLEGRE ; Nathalie BERNARD ; Laure BOUDON ; Dominique
CHESNEAU ; Michael DE SMET ; Landry FAUCON ; Emilie GILABERT-MUNOZ ; Maryline
OGIER ; Norbert PERRIN ; Fabrice PRAVE ; Jean- Michel SIARD.

Le quorum étant atteint, 1’assemblée peut valablement délibérer.
Dominique CHESNEAU est désigné secrétaire de séance.

Objet : Avenant n°04 du marché de la grange DUBOURG - Architecte KYPSELI
(MOE)

Monsieur le Maire explique que le maitre d’ceuvre propose un avenant n°04 a son marché initial
avec pour objet d’intégrer des prestations supplémentaires qui font suite :
- Auretard de ’entreprise SMG ayant entrainé des difficultés d’approvisionnement des autres
entreprises
- ATabandon de chantier de I"entreprise MS ARNOUX pour le lot n°08.
Les prestations supplémentaires sont les suivantes :

Intégration co-traitant NDC26 au groupement

Suite a I’abandon de chantier de Ientreprise ARNOUX, lot 08 serrurerie, les plans de fabrications
et la note de calcul étaient initialement a la charge de I’entreprise ARNOUX. Pour permettre une
avancee plus rapide dans le traitement de ce cas, il est décidé d’intégrer ces études a la mission de
maitrise d’ceuvre, selon tableau ci-dessous.

Prestations Montant HT A charge de I’entreprise
Forfait études calculs pour la passerelle de I’entrée et les
garde-corps de |’escalier

Repérage des appuis 2250.00 € MS ARNOUX !
Descente de charge
Note de calculs

Forfait études pour escalier :
Reprises et modifications pour rajout escalier

500.00 € MS ARNOUX !

Forfait études :

1
Plans de fabrication des ouvrages de serrurerie 8 50000 L SO

Forfait SCAN 3D pour vérification de I’ouvrage en place :
Relevé station 3D sur site 850.00 € MS ARNOUX '
Traitement des nuages de points

] B TOTALen € HT | 7100.00€ | ]
' Si le montant du marché de substitution est supérieur au montant du marché de Ientreprise MS ARNOUX
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Honoraires supplémentaires

1. Pour la partie Direction de I’Exécution des Travaux : 2 502,50 € HT. IIs sont décomposés

Les autres tches de la DET ne sont pas impactées par ’allongement du chantier.

comme suit :
Tps passé en NEB
heure / semaine de’ semanes Cotit A charge de
. supplémentaires . TOTALHT | 7, .
(non compris e horaire HT I’entreprise
) (d’avril & mi-juin)
trajet)
Réunions . . 1,5h 11 semaines 95,00 € HT | 1567,50 € SMG 26
(réel:2a3h)
e 0,5h )
Situations de travaux . 11 semaines 85,00 EHT 467,50 € SMG 26
(réel : 1h)
s OO emaines | 85,00 €HT | 467,50€ | SMG 26
compte-rendu (réel: 1a2h)
TOTAL en € HT | 2 502,50 €

2. Pour la mission Ordonnancement, la coordination et le Pilotage du Chantier, le colit s’éléve a
1700 € HT. Ce montant provient de la multiplication par 2.5 mois du forfait mensuel établi au
contrat initial et dont le montant s’éléve 4 680 € HT/mois.

Suite a ’abandon de chantier de ’entreprise MS ARNOUX, lot 08, cela a entrainé la réalisation de
prestations supplémentaires listées et estimées comme suit :

Ipspasséen | o o poraire HT | TOTAL HT A charge de
heure / semaine I’entreprise
Constat d’abandon 2h 95,00 EHT 190.00 € | MS ARNOUX
Mise & jour du cahier des charges 6h 85,00 € HT 510.00 € | MS ARNOUX
et consultation
Gestion des études de fabrication 4h 85,00 EHT 340.00 € | MS ARNOUX
Analyse de ’offre 1h 85,00 € HT 85.00 € | MS ARNOUX
Réunions 12h 95,00 EHT 1 140.00 € | MS ARNOUX
TOTAL en € HT 2 265.00 €
Rémunération

La rémunération de la Maitrise d’ceuvre sur la partie Batiment est portée a 138 287.50 HT pour un
montant initial de 88 520.00 € HT.

Concernant la rémunération de la Maitrise d’ceuvre sur la partie infrastructure elle reste inchangée.
Suite a I’avenant n°01 et 02 le montant s’éléve & 18 528.75 € HT pour un montant initial de

19700 € HT.
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Vu le code de la commande publique,

Vu Pattribution du marché de I’accord-cadre conclu avec I’architecte KYPSELI en application de la
délibération du conseil municipal n°2023-07-03-32 du 03 juillet 2023 et notifié le 10 juillet 2023,
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la commune 2026.

Apres en avoir délibéré le Conseil Municipal décide :

* De conclure ’avenant n°04 qui fixe le montant de la rémunération a 13 567.50 € HT avec
Parchitecte KYPSELI comme détaillé ci-dessus.

* D’autoriser le maire & signer I’avenant n°04 considéré ainsi que tous documents s’y

rapportant.
VOTE : 11 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION
Le secrétaire Le Maire

Dominique CHES EAU/ Norbert PERRIN

Rendu exécutoire par transanissi e
au controle de légatite fe 4 3 JUlL. 2026
Affichéle 73 JUIL. 2046
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